

PREMESSO:

- che in data 04/08/2017 è stata affidato, mediante Procedura in e-procurement sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, l'appalto per l'esecuzione di lavori di manutenzione edile alla ditta Leathec s.r.l., per un importo complessivo di € 407.506,62 Iva esclusa, come da contratto UP2017/6274U - CIG: 7055326F2F - Rd.O. n. 1532280;
- che in data 04/06/2018 è stato autorizzato con provvedimento della Direzione Strategica n. 2018/487 l'ampliamento di parte del valore del quinto del contratto UP 2017/6274U corrispondente ad € 46.611,71 al netto dell'IVA;
- che in data 27/06/2018 è stato autorizzato con provvedimento della Direzione Strategica n. 2018/569 il secondo ampliamento del valore del quinto del contratto UP 2017/6274U corrispondente ad € 34.852,35 al netto dell'IVA;
- che a seguito di verifica dell'esecuzione dei lavori e della relativa contabilità delle opere eseguite, il valore dell'Iva del contratto Prot UP 2018/5353U del 11/07/18 è stato variato da € 84.088,75 a € 85.273,38.
- che il valore pari a € 488.970,65 dell'imponibile è invariato e che la variazione dell'aliquota Iva incide per € 1.184,60 in quanto i lavori straordinari con Iva al 10% si sono ridotti di € 9.871,96 e che la medesima somma è stata impegnata per eseguire lavori di natura ordinaria la cui aliquota è al 22%.
- che tale variazione non ha alterato l'imponibile ma ha comportato esclusivamente l'aumento dell'Iva del contratto; per tale motivo non è stato possibile rendere liquidabile l'intero imponibile eseguito e fatturato dalla ditta esecutrice dei lavori di che trattasi;

CONSIDERATO:

- che la ditta Leathec s.r.l. risulta in regola con il versamento INPS, INAIL, e CEPIMA come da DURC acquisito da codesta area tecnica;

VISTO:

- che la ditta Leathec s.r.l. ha eseguito i lavori a perfetta regola d'arte;

TUTTO QUANTO PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO

SI PROPONE

- di approvare gli atti di contabilità e i certificati di pagamento redatti dal Direttore dei Lavori;
- al fine di dare seguito al pagamento dei lavori già eseguiti e svincolare le somme residue;

IL PRESIDENTE

VISTA la superiore proposta,

APPROVA

- la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come formulata dal proponente;
 - di confermare RUP e DEC l'Ing. Giuseppe Franco dell'Area Tecnica.
- Si dichiara il seguente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Presidente
Dott. Salvatore Albano





FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Cod. Fisc. e P. Iva 05205490823
Viale Giuseppe Giardina (C.da Pietrapollastra / Pisciotto) - 90015 Cefalù

Provvedimento Prot. n. 2020/ 723 del 04.08.2020

OGGETTO: *PROVVEDIMENTO LIQUIDAZIONE FINALE DITTA LEATHEC S.R.L. - SPROBILIZZO RITENUTO A 0,5%.*
CONTRATTO UP2017/6274U DEL 04/08/2017, RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE.

IL SETTORE PROPONENTE

Area tecnica

IL RUP

Ing. Giuseppe Franco

VISTO IL PROVVEDIMENTO

Il Settore Economico Finanziario

Conferma

che gli ordinativi di spesa di cui al presente provvedimento sono in linea con il bilancio di previsione anno 2020.

Dott. Antonio Di Maggio

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

ESPRIME

Parere Favorevole Parere Non Favorevole

Dott. Gianluca Galati Casmiro

IL DIRETTORE SANITARIO

ESPRIME

Parere Favorevole Parere Non Favorevole

Dr. Salvatore Vizzi

VISTO UFFICIO DI PRESIDENZA

Dott.ssa Maria Cucco

In data 04.08.2020 nei locali della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù

IL PRESIDENTE

Dott. Salvatore Albano