



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Cod. Fisc. e P. Iva 05205490823
Viale Giuseppe Giardina (C.da Pietrapollastra / Pisciotto) - 90015 Cefalù

Provvedimento Prot. n. 2021 / 04

del 05 / 01 / 2021

Oggetto: *Provvedimento variante ex art. 106, comma 1 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. relativo al contratto prot. UP2019/7275U del 18/10/2019 - fornitura di un sistema di monitoraggio integrato per la Fondazione.*

IL RUP

Dott. Antonio Luca Salemi

 31/12/2020

VISTO IL PROVVEDIMENTO

L'Area Economico Finanziaria
Conferma

che gli ordinativi di spesa relativi al presente provvedimento sono in linea con il bilancio di previsione dell'anno 2021.

Dott. Antonio Di Maggio



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

ESPRIME

☒ Parere Favorevole ☐ Parere Non Favorevole

Dott. Gianluca Galati Casmiro

 h. l. 2021

IL DIRETTORE SANITARIO

ESPRIME

☐ Parere Favorevole ☐ Parere Non Favorevole

Dr. Salvatore Vizzi

VISTO UFFICIO DI PRESIDENZA


Dott.ssa Maria Cucco



In data 05/01/2021 nei locali della
Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù

IL PRESIDENTE

Dott. Salvatore Albano



Il Responsabile Unico del Procedimento

PREMESSO:

- che con provvedimento prot. n. 2019/849 del 17/10/2019 è stata aggiudicata in via definitiva della procedura aperta per la fornitura di un sistema di monitoraggio integrato, gara n. 7326128, alla Ditta Ultramed S.r.l., ad un importo complessivo pari € 717.000,00 I.V.A. esclusa (euro 874.740,00 IVA inclusa), con un costo di eventuale assistenza tecnica per ulteriori 6 anni, post garanzia, pari ad € 200.000,00 I.V.A. esclusa.
- Che con nota prot. UP2019/7275U del 18/10/2019 è stata trasmessa l'aggiudicazione definitiva alla ditta Ultramed S.r.l. ed alla ditta Sifem Medical S.r.l., seconda in graduatoria;
- che l'aggiudicazione definitiva avrebbe avuto valore di contratto decorsi 35 giorni dalla trasmissione, come previsto dall'art. 32 comma 9 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., a seguito di controfirma per accettazione da parte della ditta Ultramed S.r.l.;
- che con ricorso depositato presso il TAR Sicilia con n. di Registro Generale 2524 del 15/11/2019 la ditta Sifem Medical S.r.l. ha chiesto l'annullamento del provvedimento prot. n. 2019/849 del 17/10/2019 e di tutti gli atti del procedimento propedeutici all'aggiudicazione definitiva e nello specifico in verbali di valutazione tecnica;
- che con email PEC del 15/11/2019 il RUP, sentiti Direzione Amministrativa e Presidenza, comunica alla ditta Ultramed S.r.l. la necessità di sospendere gli effetti dell'aggiudicazione definitiva precedentemente disposta, nelle more della definizione del relativo giudizio di cui al ricorso proposto dalla ditta Sifem Medical S.r.l.;
- che con sentenza n. 00973 del 22/04/2020, pubblicata in data 12/05/2020, il TAR Sicilia ha rigettato il ricorso proposto dalla ditta Sifem Medical S.r.l.;
- che con appello depositato presso Consiglio di Giustizia Amministrativa, sede Giurisdizionale di Palermo, con n. di Registro Generale 00516 del 10/06/2020, la ditta Sifem Medical S.r.l. ha chiesto l'annullamento previa sospensione della sentenza del TAR Sicilia n. 00973 del 22/04/2020;
- che con Ordinanza n. 00595 del 23/07/2020 il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha ritenuto che *“Le esigenze cautelari possono essere sufficientemente salvaguardate con la celere fissazione della trattazione del merito del ricorso all'udienza pubblica del 16 dicembre 2020, non dovendosi disporre la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, ciò al fine di garantire il pubblico interesse all'esecuzione della fornitura oggetto della gara in un ambito particolarmente delicato quale quello della salute, bene costituzionalmente tutelato.”*
- che con comunicazione del 30/07/2020, il Presidente della Fondazione Dott. Salvatore Albano, ha dato mandato al RUP, Dott. Antonio Luca Salemi di procedere alla redazione della proposta di avvio dell'esecuzione del contratto con la ditta Ultramed S.r.l., viste le relazioni del Responsabile del Servizio Ingegneria Clinica, delle UU.OO. Di Anestesia e Rianimazione/TIPO, Cardiologia e Riabilitazione, che si allegano e fanno parte integrante del presente provvedimento, nelle quali viene rappresentata l'obsolescenza superiore a 15 anni ed il non funzionamento di centrali di monitoraggio attualmente in dotazione che causano un significativo innalzamento del rischio clinico per i pazienti
- che, a seguito di preventiva ricerca di mercato per la verifica della disponibilità e dei costi di un eventuale noleggio semestrale di un sistema di monitoraggio, rivelatasi eccessivamente onerosa e permanendo la necessità di adeguare il sistema di monitoraggio ospedaliero, considerata l'urgenza/emergenza non compatibile con le tempistiche processuali, con provvedimento prot. n. 2020/803 del 23/09/2020 è stata disposta l'esecuzione immediata del contratto di fornitura prot. UP2019/7275U del 18/10/2019 con la ditta Ultramed S.r.l.;
- che la ditta Ultramed S.r.l. sta dando corso all'esecuzione al contratto di fornitura, così come previsto nell'offerta prot. 24/19/VEN-PA REV.0 del 11/03/2019, rapportandosi per le operazioni di installazione e collaudo con gli Uffici Tecnici della Fondazione e con il Presidente della Commissione di Collaudo nominata con prot. UP2020/8295U del 01/12/2020, Ing. Andrea Rappazzo;

STANTE:

- che con comunicazione prot. 44/20 del 17/12/2020 la ditta Ultramed S.r.l. ha trasmesso alla Fondazione una proposta di modifica di alcuni codici originariamente previsti nell'offerta sopra richiamata, dovuta ad aggiornamenti software intercorsi in oltre 18 mesi dalla data di emissione dell'offerta; nella proposta di aggiornamento i codici prodotto originariamente previsti in offerta, non più disponibili, vengono sostituiti con prodotti ritenuti dalla Fondazione equivalenti e migliorativi rispetto alle esigenze della Fondazione, senza alcun aggravio di costo;
- che il sistema di monitoraggio appaltato comprende anche un sistema/rete WIFI medicale, in grado di gestire dati e informazioni medicali e condividerli con l'HIS della Fondazione;
- che a seguito di interlocuzione tra l'Ing. Andrea Rappazzo (Presidente della Commissione di Collaudo), l'Ing. Daniela Salvaggio (Responsabile dei Sistemi Informativi) e la ditta Ultramed S.r.l. sono emerse importanti ed ulteriori esigenze relativamente all'aspetto del sistema/rete WIFI medicale;
- che con nota prot. CMA n. 870 del 23/12/2020, pervenuta al RUP in data 30/12/2020, la Responsabile dei Sistemi Informativi della Fondazione ha chiesto di volere variare/integrare il contratto prot. UP2019/7275U del 18/10/2019, per il solo aspetto del sistema/rete WIFI medicale, rilevando nella relazione allegata alla richiesta l'esigenza di dotarsi

anche di un *“WIFI commerciale in grado di offrire un servizio all'utenza, in considerazione della scarsa ricezione offerta dagli operatori (di telefonia n.d.r.) e nel contempo di collegare in rete i devices per uso medicale quali tablet e cellulari che ad oggi vengono utilizzati nella gestione di alcuni servizi all'utenza (quali videochiamate e informazioni ai parenti dei pazienti)”*...nonchè *“consentire nel tempo la realizzazione di servizi multimediali dedicati all'utenza”*;

- che, nella suddetta relazione allegata alla richiesta, la Responsabile dei Sistemi Informativi chiede di variare/integrare il contratto prot. UP2019/7275U del 18/10/2019 con la ditta Ultramed S.r.l., allegando il preventivo di spesa della ditta, prot. 24/20/VEN-PA MA/ma del 17/12/2020, ad un prezzo complessivo dell'integrazione pari ad euro 31.500,00 oltre IVA se dovuta, nel quale viene proposta, a seguito di richiesta della Fondazione, l'implementazione della rete WIFI guest e aziendale su rete WIFI e Telemetria e l'ampliamento della rete WIFI guest e aziendale piano terra, primo seminterrato e secondo seminterrato;
- che la Responsabile dei Sistemi Informativi motiva, sia dal punto di vista tecnico che economico, la necessità di variare/integrare il contratto direttamente con la ditta Ultramed S.r.l., come di seguito:
 - 1) *“la realizzazione di una rete WIFI commerciale indipendente e separata da quella offerta in gara per il sistema di monitoraggio integrato rappresenterebbe una duplicazione di lavori per l'ottenimento del medesimo risultato”*
 - 2) *“il costo presunto per l'investimento in una rete WIFI (indipendente n.d.r.) è pari ad euro 75.000,00 IVA inclusa, a cui seguirebbe il canone di manutenzione annuale dell'impianto”* e che *“il preventivo di euro 31.500,00 IVA esclusa è considerato congruo in relazione alle attività aggiuntive richieste per l'ampliamento della rete già prevista in gra che comprende la manutenzione FULL RISK per tre anni”* per tutto quanto sopra riportato

CONSIDERATO

- che a seguito di quanto rappresentato dalla Responsabile dei Sistemi Informativi, il RUP reputa che la variante /integrazione richiesta ben rientra nella fattispecie di cui all'art. 106, comma 1 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (*“Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia”*), in quanto rappresentano prestazioni *“supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale”* e che il *“cambiamento del contraente produce entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:*
 - 1) *risultati impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;*
 - 2) *comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;*
- che, accertata la fattispecie di cui all'art. 106, comma 1 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., risulta evidente che la variante /integrazione richiesta non supera il limite massimo del 50% del valore contrattuale, così come previsto dal comma 7 del medesimo articolo;

PROPONE

- di accettare la proposta di modifica prot. 44/20 del 17/12/2020 con la quale la ditta Ultramed S.r.l. propone la sostituzione dei codici originariamente previsti nell'offerta prot. 24/19/VEN-PA REV.0 del 11/03/2019, con prodotti ritenuti dalla Fondazione equivalenti e migliorativi rispetto alle esigenze della Fondazione, senza alcun aggravio di costo, a seguito di aggiornamenti software intercorsi in oltre 18 mesi dalla data di emissione dell'offerta originaria;
- di approvare il preventivo di spesa prot. 24/20/VEN-PA MA/ma del 17/12/2020 per la variante/integrazione del contratto prot. UP2019/7275U del 18/10/2019, ad un importo pari ad euro 31.500,00 (con IVA esente ai sensi dell'art. 124 del D.L. 34/2020), relativo all'implementazione della rete WIFI guest e aziendale su rete WIFI e Telemetria e l'ampliamento della rete WIFI guest e aziendale piano terra, primo seminterrato e secondo seminterrato, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. nei limiti previsti dal comma 7 del medesimo articolo;
- di approvare lo schema di variante/integrazione allegata al presente provvedimento;
- di trasmettere il presente provvedimento agli Uffici Tecnici coinvolti ed alla Commissione di Collaudo per le azioni di competenza

Il Presidente

APPROVA

- la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come formulata dal proponente; Si dichiara il seguente provvedimento immediatamente esecutivo

Il Presidente
Dott. Salvatore Albano

