



# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. n. UP2023/7792U

Cefalù, li 16 OTT. 2023

Spett.le  
Emanuele Fiore Mancini S.r.l.  
PEC: fioremancini@pecsoluzioni.it

p.c.: Al Servizio Amm. Contabilità e Bilancio  
Al DEC – Dott. Di Giorgio  
Sua Sede

OGGETTO: Nostro contratto prot. UP2023/2144U del 20/03/2023 – Fornitura drenaggi percutanei. Lettera per inadempienza contrattuale. ID. n.874

In riferimento al contratto in oggetto, valido fino al 19/03/2026 vista la mancata evasione dell'ordinativo n. 2023/3262 del 30/08/2023 e vista l'urgenza siamo stati costretti ad acquistare presso la ditta Coloplast spa, seconda ditta partecipante alla gara in oggetto.

Per tale acquisto pagheremo un costo aggiuntivo come meglio di seguito dettagliato:


Descrizione	Fabbisogno	Prezzo unitario da Voi praticato Iva esclusa	Prezzo unitario da Voi praticato Iva inclusa	Prezzo di acquisto unitario da altra Ditta Iva esclusa	Prezzo di acquisto unitario da altra Ditta Iva inclusa	Maggiore onere unitario sostenuto Iva inclusa	Maggiore onere complessivo sostenuto Iva inclusa
Stent urterali J	53	€ 41,30	€ 50,39	€ 45,00	€ 54,90	€ 4,51	€ 239,03

Inoltre si rilevano n. 100 giorni di ritardo rispetto ai tempi di consegna pattuiti, come da provvedimento allegato.

Per quanto sopra questa Fondazione non potendo attendere l'esecuzione della fornitura, pone a carico di Codesta Ditta, in termini di inadempienza contrattuale, il maggior costo sostenuto. Pertanto il nostro Servizio Amministrazione Contabilità e Bilancio, che legge per conoscenza, acquisito dal DEC l'ordine emesso nei confronti della Ditta che ci ha fornito per Vs carenza, emetterà nei Vostri riguardi nota di addebito pari ad euro 458,03 non soggetta a IVA così come di seguito dettagliata:

- € 239,03 non soggetta ad IVA, per i maggiori costi sostenuti dalla Fondazione per l'acquisto in urgenza presso altro operatore economico
- € 219,00 non soggette a IVA per giorni di ritardo nella consegna (100 giorni).

Distinti Saluti.

Il RUP  
Dott.ssa Antonella La Barbera  


Il Presidente  
Dott. Salvatore Albano  
