

PREMESSO:

- che in data 04/08/2017 è stata affidato, mediante Procedura in e-procurement sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, l'appalto per l'esecuzione di lavori di manutenzione edile alla ditta Leathec s.r.l., per un importo complessivo di € 407.506,62 Iva esclusa, come da contratto UP2017/6274U - CIG: 7055326F2F - Rd.O. n. 1532280;
- che ad oggi sono stati ordinati ed eseguiti lavori di manutenzione edile di cui al contratto UP2017/6274U - CIG: 7055326F2F - Rd.O. n. 1532280;
- che ad oggi le somme residue del contratto sopracitato sono pari ed euro 25.092,77 a netto dell'IVA e di oneri di legge;

CONSIDERATO: che è necessario eseguire i sotto elencato lavori:

1. – Adeguamento Impianti Pronto Soccorso;
 2. – Adeguamento Impianti Triage;
 3. – Lavori di Pavimentazione Reparto UTIC;
 4. –Lavori di Impermeabilizzazione Terrazza Corpo B e Sistemazione Intradosso Solai Reparto di Riabilitazione;
- di cui si allegano i relativi computi metrici estimativi;
- che l'importo presunto dei lavori di manutenzione edile (specificati nei computi metrici estimativi allegati), ancora da eseguire, ammonta ad euro 71.704,48 a netto dell'IVA;
 - che i lavori da eseguire sono necessari al fine di completare l'adeguamento dei locali del Pronto Soccorso, la messa in sicurezza dei locali dell'U.T.I.C. - Emodinamica, la messa in sicurezza del solarario di copertura del IV piano, copro B;
 - che i lavori devono essere eseguiti in tempi rapidi, in quanto ricoprono carattere di urgenza;
 - che non eseguire i lavori, di cui sopra, comporterebbe:
 - relativamente ai punti 1. e 2., il non corretto funzionamento degli impianti dei locali del Pronto Soccorso;
 - relativamente al punto 3., l'aggravamento delle condizioni igienico-sanitarie, già segnalate dal Responsabile dell'U.O. di Cardiologia ed Emodinamica e già riscontrate a seguito di giusto sopralluogo da parte dell'Area Tecnica;
 - relativamente al punti 4., la chiusura di alcune stanze di degenza e l'inibizione della parte finale cdel corridoio del IV piano – Corpo B per assenza delle condizioni di sicurezza dei solai;
 - che il valore del quinto del contratto UP 2017/6274U e pari ad € 81.501,324;
 - che le somme necessarie sono inferiori al quinto del contratto;
 - che il costo dei lavori di manutenzione edile ancora da eseguire è maggiore del residuo del contratto UP

2017/6274U;

- che per completare i lavori di manutenzione edile si necessita di ulteriori somme pari ad €46.611,71 intese come differenza tra il valore residuo del contratto ed il valore totale presunto dei lavori da eseguire;

RITENUTO

- che è opportuno procedere con l'integrazione entro i limiti del quinto obbligo del valore del contratto in essere per un importo pari ad € 46.611,71 oltre IVA , alla ditta Leathec s.r.l.;

VISTO:

- che l'articolo 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 consente, l'ampliamento per un importo fino al quinto d'obbligo del valore dell'importo contrattuale.

TUTTO QUANTO PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO

SI PROPONE DI APPROVARE

- l'integrazione di un importo inferiore al quinto d'obbligo, pari ad € 46.611,71 , al netto dell'IVA, ai sensi dell'art. 106, comma 12, D.Lgs 50/2016, a valere sul contratto Prot. n° UP 2017/6274U del 04/08/2017, CIG: 7055326F2F, Rd.O. su MePa n. 1532280, stipulato con la ditta Leathec s.r.l., P.IVA 04473580878, il cui importo complessivo, a seguito di tale integrazione, ammonterà ad € 454.118,33, al netto dell'IVA, rispetto all'attuale valore pari ad € 407.506,62, al netto dell'IVA ;

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la superiore proposta,

APPROVA

- la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come formulata dal proponente;

- di incaricare il RUP l'Ing. Giuseppe Franco.

Si da mandato al RUP di provvedere agli adempimenti di legge conseguenziali e connessi.

Si dichiara il seguente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale
Prof. Vittorio Virgilio



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Cod. Fisc. e P. Iva 05205490823
Viale Giuseppe Giardina (C.da Pietrapollastra / Pisciotto) - 90015 Cefalù

Provvedimento Dir. Strategica n. 2018/ 484 del 04/06/2018

**OGGETTO: INTEGRAZIONE DI IMPORTO INFERIORE AL QUINTO DEL VALORE DEL CONTRATTO
UP2017/6274U DEL 04/08/2017, RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE.**

IL SETTORE PROPONENTE	VISTO IL PROVVEDIMENTO
<i>SETTORE TECNICO</i>	Il settore Economico Finanziario e del Bilancio Conferma
IL RUP	<i>La regolarità contabile del provvedimento in linea con gli ordinativi di spesa coerenti con il bilancio di previsione per l'anno 2018.</i>
	<i>Dott.ssa Maria Cucco</i>
VISTO	In data <u>04/06/2018</u> nei locali della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù
Il Capo Staff	IL DIRETTORE GENERALE Prof. Vittorio Virgilio
	