

Attivazione di un Partenariato Pubblico Privato (“PPP”) ai sensi degli artt. 180 e ss. del D.Lgs. 50/2016 avente ad oggetto la “Selezione di un Partner scientifico per la messa a disposizione ed esecuzione di un progetto da sviluppare in ambito gestionale, scientifico, clinico, biomedico e sperimentale, con opzione/possibilità per il Partner di ottenere l’ammissione come nuovo fondatore della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù”

6. Matrice dei rischi



MATRICE RISCHI PPP GIGLIO-FPG

Tipo di rischio	Probabilità del verificarsi del rischio (valori percentuali o valori qualitativi: ad es. nulla, minima, bassa, media, alta)	Maggiori costi (Variazioni Percentuali Valori in euro) e/o ritardi associati al verificarsi del rischio (giorni/mesi, etc.)	Strumenti per la mitigazione del rischio	Rischio a carico di Giglio (SI/NO)	Rischio a carico di FPG (SI/NO)	Articolo schema contratto che identifica il rischio
rischio di progettazione	NULLO	-	-	-	-	
rischio di esecuzione dell'opera difforme dal progetto	NULLO	-	-	-	-	
rischio di aumento del costo dei fattori produttivi o di inadeguatezza o indisponibilità di quelli previsti nel progetto	BASSO	20%	CONTRATTUALIZZAZIONE PROGRAMMATA	SI (50%)	SI (50%)	
rischio di errata valutazione dei costi	BASSO	ND	VERIFICA PERIODICA	NO	SI	
rischio di inadempimenti contrattuali di fornitori e subappaltatori	BASSO	ND	ATTIVITA' NEGOZIAZIONE	SI	NO	
rischio di inaffidabilità e inadeguatezza della tecnologia utilizzata	MEDIO	ND	PROTOCOLLO OPERATIVO	SI (50%)	SI (50%)	
rischio di contrazione della domanda di mercato	MEDIO	ND	ND	SI (50%)	SI (50%)	
rischio di contrazione della domanda specifica	MEDIO	ND	ATTIVITA' PROMOZIONALE	SI (50%)	SI (50%)	
rischio di manutenzione straordinaria	BASSO	ND	PROTOCOLLO OPERATIVO	SI	NO	
rischio di performance	ALTO	ND	PROTOCOLLO OPERATIVO	SI (50%)	SI (50%)	
rischio di indisponibilità totale o parziale della struttura da mettere a disposizione e/o dei servizi da erogare	MEDIO		PROTOCOLLO OPERATIVO	SI (75%)	SI (25%)	
rischio di commissiamento	NULLO	-	-	-	-	
rischio amministrativo	ALTO	50%	VERIFICA CONTINUATIVA	SI	NO	
rischio espropri	NULLO	-	-	-	-	
rischio ambientale/o archeologico	BASSO	ND	VERIFICA PREVENTIVA	SI	NO	
rischio normativo-politico- regolamentare	ALTO	ND	VERIFICA PREVENTIVA	SI	NO	
rischio finanziario	BASSO	ND	CONTROLLO DI GESTIONE	NO	SI	
rischio di insolvenza dei soggetti che devono pagare il prezzo dei servizi offerti	BASSO	ND	ACCORDI CONTRATTUALI	SI (75%)	SI (25%)	
rischio delle relazioni industriali	BASSO	ND	PROTOCOLLO OPERATIVO	SI	NO	
rischio di valore residuale	NULLO	-	-	-	-	
rischio di obsolescenza tecnica	BASSO	ND	VERIFICA CONTINUATIVA	SI	NO	
rischio di interferenze	MEDIO	ND	VERIFICA PRESIDI ORGANIZZATIVI	SI	NO	